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1 UVOD 
 
Osnovni cilj gradbenega projekta je, da se izvede pravočasno in z nizkimi stroški, eden od 
pogojev za doseganje večje konkurenčnosti pa je tudi njegova kakovost. Cilj obvladovanja 
projektov je namreč doseganje planiranih ciljev. V fazi gradnje so za gradbene projekte 
značilne nepredvidljive situacije, za kar so potrebni kakovostna spremljava, nadzor dela in 
pravočasno ukrepanje. 
Pri projektu Izgradnja prizidka Domu ostarelih sem sodelovala kot delovodja in obračunski 
vodja. V času gradnje sem ugotovila, da je pri vseh fazah najpomembnejša priprava na samo 
izvedbo projekta, saj so kakršne koli spremembe med gradnjo vedno povezane s finančnimi 
izdatki. Da bi se izognili morebitnim nepotrebnim stroškom izgradnje, je treba natančno 
pregledati načrte in pogodbene popise del ter oceniti vse stroške, povezane z vodenjem 
projekta. 
Prvi del te diplomske naloge zajema kratek pregled in opis vodenja gradbenih projektov. 
Drugi obsega predstavitev obravnavanega projekta vključno z vso pogodbeno 
dokumentacijo. V nadaljevanju opisujem priprave na gradnjo in dejansko izvajanje del. V 
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2 SPLOŠNO O VODENJU PROJEKTOV 
 
2.1 Splošno o gradbenih projektih 
 
V splošnem projekt lahko definiramo kot skupek dejavnosti oz. aktivnosti za dosego 
določenega cilja. Pri definiranju temeljnih veščin sistematičnega pristopa k projektom mislimo 
na pojme, kot so razumevanje, predvidevanje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje, 
vodenje, spremljanje in nadzorovanje.  
Gradbeni projekt ima določene posebnosti. Te so: 
 objekti kot rezultati gradbenih projektov se praviloma gradijo za dolgotrajno uporabo, 
kar povečuje odgovornost pri njihovem projektiranju in izvedbi, 
 sredstva za gradbene objekte so precej velika, 
 vsaka gradnja predstavlja poseg v okolje. 
Gradbeni projekti zaradi sprememb tehnologije in konkurence od izvajalskega podjetja 
zahtevajo vse kompleksnejši pristop. Izvajalec mora obravnavati vse vidike projekta, od 
planiranja, financiranja in načrtovanja do vzdrževanja ... Investitorji danes zahtevo, da se 
projekti izvedejo čim hitreje in čim ceneje, hkrati pa kakovostno. Izvajalsko podjetje se zaradi 
omenjenih razlogov znajde v tvegani situaciji, saj mora ob teh zahtevah uveljaviti še svoj 
poslovni interes, zato išče prednosti v boljši organizaciji in povečani skrbi za vsak projekt. S 
pravilnim pristopom k obvladovanju projektov namreč lahko dviga raven kakovosti podjetja. 
Glavne značilnosti gradbenih projektov povzema tudi Banovec (2008). Pravi, da projekt: 
 je unikat, saj ga ni mogoče ponoviti na popolnoma enak način in z istimi sodelujočimi 
tako, da bi dosegli enak rezultat oz. cilj, 
 je usmerjen na naročnika in njegova pričakovanja, 
 ni običajno rutinsko delo, lahko pa vključuje posamezne dejavnosti, ki se izvajajo 
rutinsko, 
 predstavlja skupek dejavnosti, ki so združene, da bi bil dosežen planirani rezultat, 
 ima vnaprej določen časovni interval, v katerem se morajo doseči zahtevani cilji, 
 je po navadi kompleksen proces, saj vključuje ljudi z različnih oddelkov, služb, 
podjetij, 
 mora biti fleksibilen, saj doseganje zastavljenih ciljev zahteva večkratne spremembe, 
 vključuje veliko neznank (usposobljenost sodelujočih izvajalcev, zunanji vplivi itn.) 
 je stroškovno omejen, 
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 zagotavlja enkratno priložnost za usvojitev novih znanj. 
Čeprav se lahko zgodi, da je predmet gradbenega projekta fizični objekt, ki ima enake 
geometrijske in tehnične lastnosti kot že zgrajeni objekt, je situacija drugačna, saj proces 
teče na drugi lokaciji (z drugačnimi topografskimi, geomehanskimi in drugimi značilnostmi), v 
drugem časovnem obdobju (različne vremenske in klimatske razmere), z različnimi 
proizvodnimi sredstvi in morda celo z drugačno organizacijsko sestavo upravljanja.  
 faze gradbenega projekta delimo na: 
 fazo koncipiranja projekta, 
 fazo definiranja ali konstruiranje, 
 fazo priprav na realizacijo ali pripravo, 
 fazo realizacije ali izvedbe. 
S stališča izvajalskega podjetja gredo gradbeni projekti skozi tri faze: 
 ponudbeni postopek, 
 izvedbo projekta, 
 garancijo. 
Na kakšen način bo izvajalsko podjetje izvajalo dela, je prepuščeno njegovi notranji 
organiziranosti. Znanih je več pristopov; vse tri faze se lahko izvaja kot samostojne, lahko se 
jih izvaja kot samostojni projekt znotraj gradbenega projekta, fazo ponudbe in fazo izvedbe 
se lahko združi v skupni projekt, lahko pa izdelava ponudbe in izvedba predstavljata vsak 
svoj gradbeni projekt, ločen od garancije. Analiza kaže, da se kot najuspešnejše vodenje in 
doseganje ciljev kaže proces, pri katerem ponudbeni postopek in izvedba sestavljata skupni 
gradbeni projekt, ločen od garancije. 
2.2 Udeleženci projekta 
 
Udeleženci projekta so posamezniki ali organizacije, ki so aktivno vpeti v projekt. 
Vodnik po znanju projektnega vodenja razvršča udeležence projekta na naslednje kategorije: 
 projektni vodja: odgovorna oseba za vodenje projekta; 
 stranka, odjemalec, kupec/uporabnik: posameznik ali organizacija, ki bo uporabljala 
ali tržila projektni izdelek; 
 izvajalska organizacija: podjetje, ki je neposredno vpleteno v izvajanje dela; 
 člani projektne skupine: skupina, ki je odgovorna za izvedbo projekta; 
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 vodstvena skupina projekta: posameznik ali skupina, ki je vključena v aktivnost 
projektnega vodenja; 
 sponzor: oseba ali skupina, ki zagotavlja finančne vire za projekt, v denarni ali stvarni 
obliki; 
 vplivneži: ljudje ali skupine, ki niso neposredno povezani s pridobivanjem ali uporabo 
izdelka projekta, toda glede na posamezen položaj v odjemalski ali izvajalski 
organizaciji lahko vplivajo, pozitivno ali negativno, na potek projekta; 
 PMO (Project Management Office): oddelek za projektno vodenje. 
Ta delitev je splošna in je namenjena predvsem razumevanju vloge in odgovornosti 
udeležencev. Točna kvalifikacija udeležencev je v glavnem odvisna od tipa projekta, pri 
čemer se je treba zavedati, da imajo udeleženci različne interese. 
Za gradbene projekte v učbenikih se uporablja naslednja členitev udeležencev gradnje: 
 naročnik – investitor, 
 projektant – izdelovalec tehnično-ekonomske dokumentacije, 
 prevzemnik del – izvajalec kot glavni prevzemnik del, 
 kooperant – podizvajalci, soizvajalci in dobavitelji. 
Naročnik je udeleženec, ki vlaga finančna sredstva v gradnjo ali obnovo objekta. Projektant 
mora priskrbeti vso potrebno dokumentacijo za gradnjo. Prevzemnik del prevzame 
odgovornost za realizacijo, kjer del obveznosti razdeli med kooperante. 
Udeleženci imajo teoretično na razpolago tri možne medsebojne odnose: 
 naročniški (neposredni) pristop – naročnik sklene pogodbo z vsakim od drugih treh 
udeležencev posebej. To pomeni, da ti trije udeleženci ne morejo vplivati drug na 
drugega; 
 naročniško-managerski pristop – naročnik sklene pogodbo posebej s projektantom in 
posebej z izvajalcem, izvajalec pa izbira kooperante; 
 managerski pristop – naročnik se pogodbeno veže le na izvajalca, ki nato sklepa 
pogodbe s projektantom in kooperanti. 
2.3 Spremljanje in nadzorovanje projekta 
 
V splošnem nadzorovanje pomeni ugotavljanje skladnosti dejavnosti s plani, domenami, 
pravili in predpisi. Potreba po nadzoru projektov se pojavi predvsem zaradi odstopanja 
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izvedenega od planiranega. V skupino procesov nadzora spadajo procesi, ki so namenjeni 
spremljavi projekta oz. ugotavljanju odstopanj. 
Spremljanje je definirano kot opazovanje, stalno beleženje dejanskega stanja in analiziranje 
merljivih elementov posameznega projekta. V procesu nadzora je spremljanje osnovni 
dokument poročanja udeležencem projekta. Beleženje izvedbe projekta predstavlja zapise, ki 
se pri gradbenih projektih shranjujejo v gradbenih dnevnikih, knjigah obračunskih izmer, 
naročilnicah, dobavnicah, zapisnikih … 
Spremljanje projekta v splošnem lahko razdelimo na: 
 terminsko spremljanje, 
 finančno spremljanje, 
 spremljanje ostalih elementov projekta. 
Terminsko spremljanje je pomembno področje vodenja projekta, saj zagotavlja realizacijo 
projekta v dogovorjenem časovnem roku. Obvladovanje časa lahko vpliva tudi na druge cilje 
projekta. Časovno zaostajanje izvedbe projekta glede na pogodbeni terminski plan lahko 
vliva na stroške izvedbe in kakovost zgrajenega objekta. 
Namen finančnega spremljanja je obvladovanje stroškov posameznega projekta oz. 
doseganje ekonomskega cilja. Ocena projekta je pogodbena (ponudbena) vrednost projekta, 
v kateri so v ponudbenih cenah posameznih postavk zajeti oz. ocenjeni (planirani) stroški 
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PROJEKTA 
 
3.1 Izvajalsko podjetje 
 
Podjetje Semago, posredništvo, trgovina in gradbeništvo d.o.o., je storitveno podjetje, 
registrirano za trgovino, posredništvo in gradbeništvo, ustanovljeno leta 2004. Deluje 
predvsem na območju Gorenjske. 
Glavna dejavnost so storitve na področju gradbeništva, podprte z bogatimi izkušnjami. 
Podjetje v lastni režiji izvaja vse vrste adaptacij, sanacij, novogradenj in zunanjih ureditev. 
Znotraj podjetja deluje tudi oddelek za prodajo in montažo stavbnega pohištva. 
Podjetje Semago ponuja svoje storitve tudi drugim podjetjem, in sicer izdelavo posnetkov, 
tehnično risanje, izmere, izdelavo gradbenih knjig in obračunov ter obdelavo tehnične 
dokumentacije. V svoji ponudbi imajo tudi izdelavo natančnih popisov del in pripravo cene 
investicij. Poleg same izvedbe zaposleni v podjetju prevzamejo vodenje in koordiniranje del 
ter celovit nadzor pri gradnji objektov. Del njihove ponudbe zajema tudi tehnično svetovanje, 




Projekt Izgradnja prizidka Domu ostarelih je bil predmet javnega naročila, kar pomeni, da je 
bila vsa razpisna dokumentacija (popisi del, vzorec pogodbe) dostopna na spletnem portalu.  
Navadno je postopek tak, da mora podjetje, ki se zanima za razpis, do določenega datuma in 
ure oddati ponudbeno dokumentacijo naročniku, ki že v razpisnih pogojih zapiše, ali gre za 
javno ali zasebno odpiranje ponudb. Po pregledu pravilno oddanih ponudb se zapiše končno 
poročilo o oddaji naročila, kjer se poleg izbranega izvajalskega podjetja priloži tudi njegov 
uradni pogodbeni predračun. 
Ker se je na razpis prijavilo zgolj eno podjetje, ki pa je bilo v stečajnem postopku, je naročnik 
nadaljeval postopek oddaje del v obliki povabila k oddaji ponudbe v skladu s 87. členom 
Zakona o javnem naročanju.  
K oddaji ponudbe za projekt Izgradnja prizidka Domu ostarelih je bilo podjetje Semago d.o.o. 
torej povabljeno kot glavni izvajalec. Glavnino razpisne dokumentacije smo pridobili s portala 
javnih naročil. Po seznanitvi z obsegom projekta in drugimi pogoji so nam na uvodnem 
sestanku z naročnikom in glavnim nadzorom ob prisotnosti projektantov predali še načrte 
PZI. 
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V nadaljevanju so predstavljeni arhitekturni in tehnični elementi predmetnega objekta kot tudi 
pogodbeni pogoji za njegovo izvedbo. 




Obstoječi objekt je zgrajen v petih nadstropjih in razdeljen na trakt A in trakt B. V pritličju se 
na lokaciji trakta A nahajajo frizerski salon, pisarna glavne sestre, splošna ambulanta in del 
recepcije. V nadstropjih pa so v traktu A dvoposteljne in enoposteljne sobe stanovalcev 
Doma s pripadajočimi kopalnicami in kadilnice. 
 
Slika 1: Obstoječe stanje  
 
Na koncu severovzhodnega dela trakta A obstoječega objekta so po celotni višini dozidane 
terase. Obstoječe kadilnice so odstranjene in na novo urejene v 3. in 4. nadstropju prizidka. 
Prehod iz obstoječih kadilnic na nove terase se je izvedel tako, da so se odstranila okna in 
nenosilni parapeti obstoječih kadilnic. Prizidek je od obstoječega objekta ločen z dilatacijo.  
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8,46 13,03 13,03 13,03 13,03 60,58 
 
              
OVOJ 
STAVBE 
Tla           69,35 
Fasade           223,15 
Streha           65,22 
Tabela 1: Površine objekta 
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Slika 3: Tloris 1. in 2. nadstropja 
 
 
Slika 4: Tloris 3. in 4. nadstropja 
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Slika 5: Prerez 
 
3.3.2 Tehnične karakteristike objekta 
 
3.3.2.1 Nosilna konstrukcija in temelji 
 
Nosilna konstrukcija objekta je armiranobetonska stena. Nosilne stene so debeline 30 cm in 
40 cm. Vogal plošče je po vseh etažah podprt s stebrom okroglega preseka premera 60 cm. 
Vse medetažne in stropne plošče so masivne in iz armiranega betona, debeline 16 cm. 
Plošče so podprte linijsko s stenami in nosilci. Plošče nad 1., 2. in 3. nadstropjem so na stiku 
balkona (terase) z bivalnim delom prekinjene z elementi schoeck isokorb, ki se jih uporablja 





Slika 6: Element schoeck isokorb  
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Jeklena podkonstrukcija steklene kritine nad delom zadnje etaže je izdelana iz primarnih 
nosilcev k. c. 140/80/5 mm, ki so postavljeni v osnem razmiku cca 80 cm in podprti z 
vzdolžnim nosilcem iz HEB240 in ploščo AB. Jeklena konstrukcija je ustrezno zaščitena proti 
koroziji in požaru s 30-minutnim premazom. Zaradi izvedbe novih prehodov iz obstoječega 
objekta v nov prizidek so v čelni fasadni steni lokalno porušeni obstoječi armiranobetonski 
nosilci, ki so podpirali rob plošče v vseh etažah. Zaradi tega je vogal obstoječega objekta 
podprt z novim stebrom AB dimenzije 30/70 cm, poleg tega so posamezne stropne plošče na 
previsnem delu s spodnje strani ojačane s karbonskimi lamelami. 
Nov objekt ima temelje na temeljni plošči AB debeline 60 cm, ki je v pasovih pod stenami in 
stebri odebeljena na 1 m.  
3.3.2.2 Pritličje 
 
V pritličju so samo konstrukcijski elementi (stene, stebri), ki omogočajo prosto prehodnost 
okoli objekta. Elementi so toplotno izolirani s 6 cm izolacije, ponekod pa zaradi cevi 
meteorne kanalizacije tudi s 14 cm in z 20 izolacije. Toplotna izolacija je finalno obdelana s 
tankoslojno fasado.  
3.3.2.3 Prvo in drugo nadstropje 
 
V 1. in 2. nadstropju je terasa zastekljena in urejena kot dve sobi s pripadajočima 
kopalnicama. Večja soba je dvoposteljna, manjša pa enoposteljna. Plošča AB nad pritličjem 
je s spodnje strani toplotno izolirana s 14 cm debelo izolacijo. Tlak v 1. nadstropju je 
sestavljen iz 6 cm toplotne izolacije, 6 cm estriha ter finalnega tlaka. V sobah PVC, v 
kopalnicah in na balkonu pa je keramika lepljena na hidroizolacijski premaz. Nad ploščo v 1. 
nadstropju so 2 cm debela toplotna izolacija, visokokakovostna zvočna izolacija plamaflex in 
5 cm estriha in finalni tlak, ki je enak kot v 1. nadstropju. Strop 2. nadstropja je po celotni 
etaži izoliran s 5-centimetrskim stirodurom. Vsa okna so zasenčena z žaluzijami na električni 
pogon. Notranje in zunanje okenske police so iz umetnega kamna in so rezane vzporedno s 
krivuljo stene.  
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Slika 7: Soba v 1. in 2. nadstropju 
 
Slika 8: Kopalnica v 1. in 2. nadstropju 
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3.3.2.4 Tretje in četrto nadstropje 
 
Tretje in 4. nadstropje sta identična. Ob obstoječem objektu je najprej kadilnica. Sledi prehod 
v fiksno zastekljeni del terase. Vrata v oba prostora so drsna, steklena in na motorni pogon. 
Dostop na »odprti« del terase je mogoč neposredno na koncu hodnika in z zaprte terase s 
steklenimi drsnimi vrati. Odprta terasa je na ravnem delu fiksno zastekljena, medtem ko so 
na ločenem delu vgrajena »harmonika« okna. Nad talno ploščo AB so 1 cm debela 
visokokakovostna zvočna izolacija plamaflex, 5 cm estriha AB in keramika, ki je le na odprti 
terasi lepljena na hidroizolativni premaz in položena v naklonu proti izlivu terase. Okenske 
police so iz umetnega kamna in so rezane vzporedno s krivuljo stene. Zaradi nižjega 
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Streha prizidka je sestavljena iz dveh delov. »Odprto« teraso pokriva steklena streha, zaprto 
pa streha iz gumaste membrane. Padec strešin je izveden proti obstoječemu objektu, kjer je 
izdelana nova, ogrevana žlota, ki je povezana z obstoječim žlebom in se prek njega tudi 
odvodnjava. Strešna konstrukcija nad kadilnico in zaprto teraso je sestavljena iz 25 cm 
toplotne izolacije, sledijo zračni sloj med leseno konstrukcijo, plošče OSB in gumasta 
membrana. Atike so obložene z aluminijasto pločevino. Nad odprto teraso je steklena streha. 
Na notranji strani so nameščena senčila (brisoleji) na električni pogon. 
 
Slika: 10 Streha 
 
3.3.3 Strojne inštalacije 
Projektna dokumentacija strojnih inštalacij je bila izdelana na osnovi arhitekturnih podlog. 
Interne strojne inštalacije so prilagojene zahtevam investitorja, soglasodajalcev in 
projektiranemu stanju zunanje komunalne infrastrukture. Pri načrtovanju so bila upoštevana 
vsa določila in smernice požarnega elaborata, morebitne druge študije in analize ter pravilniki 
Tribušon, S. 2016. Analiza poteka izgradnje prizidka Domu ostarelih. 15 




(Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v 
stavbah, Pravilnik o pitni vodi ...). 
3.3.3.1 Ogrevanje in hlajenje 
 
Kot vir ogrevanja se uporablja obstoječa plinska kotlovnica. Od obstoječega sistema 
ogrevanja se je predvidel novi razvod za radiatorsko ogrevanje. Radiatorji so locirani ob 
okenskemu parapetu ali na razpoložljivem prostoru ob notranjih stenah. Postavljeni so 
približno 10–15 cm od tal na stenskih konzolah. Dvižni vodi potekajo v stenskih utorih oz. 
podometno, horizontalni razvod poteka v tlaku in pod stropom etaže v izolaciji. Pri prehodu 
cevi skozi zidove je dilatacija omogočena z vgradnjo PVC cevi. 
3.3.3.2 Prezračevanje 
 
Vse prezračevalne naprave so vgrajene tako, da pri delovanju v prostorih ne povzročajo 
hrupa, večjega od dovoljenega z veljavnimi predpisi. Poleg preprečitve prenosa hrupa je 
poskrbljeno tudi za preprečitev prenosa vibracij na prostore. 
3.3.3.2.1 Prezračevanje kopalnic 
 
Prezračevanje sanitarij je s pomočjo individualnih ventilatorjev prek priključka premera 75 
mm speljano na fasado objekta. Nadometni zrak se skozi izenačevalne vratne rešetke 
dovaja iz sosednjih prostorov. Ventilator se prižiga s svojim stikalom, ki je nameščen zraven 
stikala za luč v prostoru in omogoča delovanje ventilatorja tudi po izklopu luči. 
3.3.3.2.2 Prezračevanje kadilnice 
 
V mansardi obstoječega objekta je postavljena obstoječa prezračevalna naprava za potrebe 
kadilnice. Naprava je zaradi dovoljenega kajenja v prostorih dimenzionirana tako, da je 
doseženo vsaj 10-kratno izmenjavanje zraka v posameznem prostoru. Predmet načrta pri 
novogradnji je bila predelava obstoječe kanalske mreže v prostorih kadilnice in prilagoditev 
kanalske mreže prezračevanja glede na nove dimenzije prostorov, ki pa se volumensko niso 
bistveno spremenili od prejšnjih. Izvedena sta nova vertikala dovoda in odvoda zraka do 
novih prostorov kadilnice, pa tudi priklop novih dveh vertikal na obstoječo prezračevalno 
napravo. Pri tem sta se obstoječi horizontalni razvod po prostorih in glavna vertikala 
prezračevanja ukinila.  
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3.3.3.3 Vodovodna inštalacija in kanalizacija 
 
3.3.3.3.1 Zunanje vodovodno omrežje 
 
Priključitev prizidka na interni vod je izveden z odrezom obstoječega vodovoda, kjer je prek 
spojnega kosa priključen nov razvod. Vodovodna cev poteka v zemlji na globini 1,20 m, 
položena je na peščeno posteljico, obsipana in zasuta s peskom. Izvedena je v padcu v 
smeri proti javnemu vodovodu. 
3.3.3.3.2 Interna inštalacija 
 
Priprava tople vode poteka skupno za celoten objekt v sklopu obstoječe plinske kotlovnice. 
Celotno omrežje hladne vode, tople vode in cirkulacije je izdelano iz pocinkanih cevi, s fitingi 
spojenih med seboj. Celotno omrežje fekalne kanalizacije je izdelano iz PVC kanalizacijskih 
cevi med seboj spojenih s fazonskimi kosi. Vse cevi so izolirane. 
3.3.4 Elektroinštalacije 
3.3.4.1 Notranji elektroenergetski razvodi 
 
Elektroenergetski razvodi se niso spreminjali, temveč so do etažnih razdelilcev ostali 
obstoječi dovodi. V vsaki sobi v prizidku so se za potrebe razsvetljave in močnostnega 
razvoda za naprave dodali novi tokokrogi. V ta namen so se sobe opremile s PVC 
razdelilcem, montiranim nad vrati. 
3.3.4.2 Potencialne izenačitve in ozemljitve 
 
Potencialne izenačitve so izvedene v kopalnicah, kar pomeni, da so vsi kovinski elementi 
ustrezno povezani in zaključeni v priključni dozi. Ves interni razvod je v prizidku izveden s 5-
oz. 3-žilnimi napajalnimi vodi, ki so ločeni s PE vodniki. 
3.3.4.3 Splošna razsvetljava  
 
Na odprti in zaprti terasi ter v kadilnicah je razsvetljava izvedena z nadgradnimi dekorativnimi 
plafonjerami. V 1. in 2. nadstropju in na hodnikih pa je razsvetljava izvedena z LED 
svetilkami, montiranih na stropih ter stenah (bralna svetilka nad posteljo). Stikala za vklop 
svetilk so montirana pri vratih v sobi in pri postelji. Z vklopom svetilke v kopalnicah se hkrati 
vklopi tudi kopalniški ventilator. 
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3.3.4.4 Varnostna razsvetljava  
 
Uporabljene so namenske svetilke zasilne razsvetljave s triurno avtonomijo delovanja ob 
izpadu napajanja v skupnih hodnikih. Njihova osnovna funkcija ob izpadu napajanja v 
skupnih hodnikih je markiranje evakuacijske poti in izhodov iz objekta. Svetilke so 
opremljene s samodiagnostiko, kar pomeni, da se avtomatsko izvaja nadzor delovanja svetilk 
s prikazom nepravilnosti (utripanje rdeče lučke). 
3.3.4.5 Močnostni razvod 
 
V sobah, terasah in kadilnicah so v določenem rastru na višini 0,5 m od tal montirane 
enofazne šuko vtičnice, ki so namenjene predvsem priklopu naprav za čiščenje prostorov. 
Na spoju stare in nove strehe so vgrajeni grelni kabli in ustrezna avtomatika s pripadajočimi 
tipali temperatur in vlage za ogrevano žloto. Priključki za napajanje naprav so izvedeni prek 
obstoječega razdelilnika. Sobe so izvedene kot garsonjere; to pomeni, da so opremljene z 
ustreznim številom šuko vtičnic, priključki za kuhinjski niz, klimo in priključki za TV ter telefon, 
ki je prek odcepnika priključen na prvo najbližjo TV-vejo obstoječega objekta. Na vseh oknih 
in stekleni strehi so izvedeni priključki za brisoleje in zunanje žaluzije, ki se zapirajo z 
lokalnimi stikali. 
3.3.4.6 Strelovodna inštalacija 
 
Objekt je pred atmosferskimi praznitvami statičnega električnega naboja zaščiten s 
strelovodno inštalacijo. Sestavljena je iz lovilnega dela, glavnih ter pomožnih odvodov in 
ozemljila, ki je združeno s sosednjimi obstoječimi ozemljili. Ozemljilo je sestavljeno iz 
pocinkanega valjanca, ki je položen 2 m od temeljne plošče prizidka, v globini 0,8 m, in je 
priključen na obstoječo ozemljilo ter dodatni odvod, voden po SV fasadi. 
3.3.5 Ključne pogodbene zahteve 
 
Naročnik je od glavnega izvajalca, torej od nas, s podpisom gradbene pogodbe zahteval: 
 izstavljene mesečne situacije in računi temeljijo na dejansko izmerjenih količinah na 
gradbišču, 
 rok za dokončanje vseh razpisanih del je 60 koledarskih dni od začetka del, 
 rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primerih iz 43. točke 
Posebnih gradbenih uzanc, alineje 1, 2, 3, 4, 5 in 6, 
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 v kolikor iz razlogov, za katere smo kot izvajalec odgovorni, ne izpolnimo svojih 
obveznosti v pogodbeno določenem roku, se mora vsak koledarski dan zamude 
plačati pogodbeno kazen v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti; obračuna se 
pri izstavitvi računa oz. situacije, 
 jamčenje, da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezal 
zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte, 
 garancijsko dobo za opravljena gradbeno-obrtniška dela 5 let, elektroinštalacijska 
dela 5 let, strojnoinštalacijska dela 5 let, za poseg v konstrukcijo pa 10 let po 
primopredaji pogodbenih del, 
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4 PRIPRAVA PONUDBE 
 
Dela iz osnovnega popisa smo razdelili na lastna dela in na dela podizvajalcev, s katerimi 
sodelujemo že več let. Prednost dolgoletnega sodelovanja je v komunikaciji in sami 
organizaciji izvajanja del. Zaradi poznavanja načinov izvedbe del podizvajalcev kot glavni 
izvajalec lahko jamčimo, da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih 
ustrezal zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za različne objekte.  
Osnova podpisa gradbene pogodbe je oddan pogodbeni predračun oz. popis del, sestavljen 
iz gradbeno-obrtniških del, strojno- in elektroinštalacijskih del (glej shemo pogodbenega 
popisa del). Popise del smo opremili s svojimi cenami in cenami podizvajalcev, izpolnili 
vzorec pogodbe ter uradno ponudbo poslali naročniku. Na pogajanjih, kjer smo vrednost 
pogodbenih del zmanjšali za 5 %, smo podpisali gradbeno pogodbo in se dogovorili o 
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4.1 Ponudbeni/pogodbeni predračun in terminski plan 
Pogodbeni predračun zajema popise in vrednosti gradbeno-obrtniških, strojnoinštalacijskih in 
elektroinštalacijskih del ter rekapitulacije posameznih del. V pogodbenem predračunu je 
prikazan tudi popust, ki smo ga kot glavni izvajalec Semago d.o.o. podali na pogajanjih po 
odpiranju oddane ponudbe. 
Dela, ki so sestavlja popis, smo razdelili na lastna dela in na dela podizvajalcev. Gradbena 
dela smo v celoti izvedli sami, inštalacijska in obrtniška pa smo razdelili med podizvajalce 
(glej shemo del razdeljene med podizvajalce). Na podlagi delitve del smo popise, ki so bili 
dostopni na spletni strani, poslali podizvajalcem, ki so svoje postavke, tako kot mi, opremili s 
ponudbenimi cenami, ki smo jih pred oddajo ponudbe pregledali in vpisali v svoj vzorec 
ponudbe. Glede na skupno ponudbeno vrednost so lastna dela predstavljala 66 % vrednosti 
vseh del, podizvajalska pa 34 % (glej tabelo 2). 
Pri pripravi ponudbe za Izgradnjo prizidka Domu ostarelih smo v ponudbenih cenah za 
posamezne postavke upoštevali stroške: 
 materiala, 
 delavcev, 
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Vrsta dela Vrednost del (€) Lastna dela (%) 
Podizvajalci 
(%) 
GRADBENA DELA       
Preddela 2.362,00 68,25 31,75 
Rušitvena dela 5.641,52 100 0 
Zemeljska dela 4.835,33 50,95 49,05 
Betonska dela 95.505,17 100 0 
Tesarska dela 20.700,43 100 0 
Zidarska dela 30.135,41 100 0 
Kanalizacija 316,25 100 0 
Končno čiščenje 
objekta 
401,78 0 100 
        
OBRTNIŠKA DELA       
Lesena strešna 
konstrukcija 
3.197,94 100 0 
Ključavničarska dela 17.620,30 0 100 
Krovsko-kleparska 
dela 
6.385,72 81,21 18,79 
Alu steklarska dela 27.227,20 70,03 29,97 
Mavčnokartonska 
dela 
4.493,39 0 100 
PVC stavbno 
pohištvo 
23.450,43 100 0 
Mizarska dela 2.946,30 100 0 
Fasaderska dela 32.148,25 100 0 
Keramičarska dela 2.022,77 19,35 80,65 
PVC tlaki 4.900,59 0 100 
Slikopleskarska dela 4.003,83 0 100 
Razna dela 1.614,00 0 100 




12.851,80 0 100 




      
Ogrevanje 5.011,00 3 97 
Hlajenje 3.231,49 3 97 
Prezračevanje 4.617,14 6 94 
Interna vodovodna 
inštalacija 
13.074,36 28 72 
SKUPAJ 328.694,40 66 34 
 
Tabela 2: Delež lastnih del in del podizvajalcev 
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Streha Kuhar d.o.o. in 
Semago d.o.o. 
ALU STEKLARSKA DELA: 
ALU Oblak d.o.o. 
MAVČNOKARTONSKA 
DELA: 













Komet inženiring d.o.o. 
HLAJENJE: 
Komet inženiring d.o.o. 
PREZRAČEVANJE: 
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Navadno je v razpisni dokumentaciji zahtevan terminski plan. Kot povabljenemu glavnemu 
izvajalcu k izgradnji prizidka Domu ostarelih nam pogodbenega terminska plana ni bilo treba 
izdelati. Investitor in nadzor sta ga zahtevala šele po zabetoniranju plošče prvega nadstropja 
(glej prilogo B). Pri izvajanju projekta je zelo težko vse predvideti. Popoln terminski plan je 
skoraj nemogoče izdelati. Če želimo, da delo kljub vsakodnevnim spremembam na 
gradbišču in vremenskim vplivom poteka tekoče, je nujno potrebno tedensko oz. dnevno 
planiranje. 
4.2 Predvidena gradbena mehanizacija 
 
Pred dejanskim izvajanjem del pri projektu izgradnje prizidka Domu ostarelih smo predvideli 
naslednjo gradbeno mehanizacijo: 
 rezilko za asfalt, 
 univerzalni bager z izkopno zajemalko, 
 mini nakladalnik, 
 triosni prekucnik, 
 vibracijski nabijalec, 
 lahki tandemski valjar, 
 ročno vodeni valjar, 
 gradbeni žerjav z vrtljivim pomolom, 
 avtomešalec s črpalko za beton. 
 




4.3.1.1 Pogodba med naročnikom in nadzorom 
 
Pogodbo sta sklenila predstavnik naročnika in glavni nadzor, ki je bil izbran pred določitvijo 
izvajalca, saj z Domom že več let sodeluje pri raznih adaptacijah znotraj obstoječega 
objekta. 
Investitor gradnje prizidka sta bila Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino socialne 
zadeve in enake možnosti ter Dom ostarelih. 
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V pogodbi, ki jo skleneta naročnik in nadzor, so podani številka in vrednost ponudbe ter 
številka gradbenega dovoljenja za objekt, nad katerim se bo izvajal nadzor. Nadzornik s 
pogodbo potrjuje, da izpolnjuje pogoje po Zakonu o graditvi objekta. V pogodbenih točkah so 
predstavljene dolžnosti tako naročnika kot nadzora, načini plačila, posledice pri kršitvi 
obveznosti oz. pogodbe ... 
Pogodbo med naročnikom in nadzorom sestavlja enajst točk: 
1. Uvodne ugotovitve 
2. Predmet pogodbe 
3. Obseg del 
4. Dokumentacija, ki jo bo predal naročnik nadzorniku 
5. Vrednost del in način plačila 
6. Roki in druge časovne obveznosti 
7. Spremembe in dopolnjevanje projektne dokumentacije 
8. Ostale obveznosti pogodbenih strank 
9. Pogodbene kazni 
10. Jamstva nadzornika 
11.  Končna določila 
4.3.1.2 Pogodba med naročnikom in izvajalcem 
 
Pogodbo sta sklenila predstavnik glavnega izvajalca in predstavnik naročnika. 
Na prvih straneh so podani pogodbena cena, pogodbeni popust in pogodbeni roki. Prav tako 
so definirani načini plačila, obveznosti naročnika in obveznosti izvajalca. Izvajalec s pogodbo 
potrjuje, da bo dela izvajal skladno z Zakonom o graditvi objektov. V eni izmed točk, ki 
sestavljajo pogodbo, so navedeni podizvajalci in vrednosti posameznih del, ki jih bodo 
opravljali. Poleg že omenjenih točk, so opisane posledice pri kršenju pogodbe, zahteve za 
podaljšanje pogodbenega roka, pogodbena kazen, prevzem del in končni obračun. 
4.3.1.3 Pogodbe med izvajalci in podizvajalci 
 
Govorimo o pogodbi, sklenjeni med glavnim izvajalcem in podizvajalcem. 
V pogodbi so navedene obveznosti izvajalca in podizvajalca. Navedeni so pogodbena 
vrednost, datum začetka del in datum končanja del. Prav tako so navedeni načini in roki 
plačila. 
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Podizvajalci so bili nominirani. To pomeni, da njihov neposredni plačnik nismo bili mi kot 
glavni izvajalec, temveč Dom. Pred dejanskim izvajanjem del smo s podizvajalci morali 
podpisati in požigosati ustrezne papirje, tako imenovane asignacije, v kateri podizvajalec 
izjavlja, da je pri projektu Izgradnja prizidka Domu ostarelih udeležen kot podizvajalec 
glavnega izvajalca Semago d.o.o. in da se strinja s plačilom za izvedena dela v vrednosti 
izstavljenega računa. Kot glavni izvajalec smo morali k vsaki izstavljeni situaciji priložiti 
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Pri celotni izvedbi projekta Prizidek Domu ostarelih so sodelovali: 
 projektant za: 
 arhitekturo 
 gradbene konstrukcije 
 strojne inštalacije 
 elektroinštalacije 
 študijo požarne varnosti 
 investitor (direktor Doma ostarelih) 
 nadzor za: 
 gradbeno obrtniška dela (glavni nadzor) 
 strojne inštalacije 
 elektroinštalacije 
 koordinator za varnost pri delu  
 geodet 
 geomehanik  
 odgovorni vodja del (glavni izvajalec) 
 delovodja (glavni izvajalec) 
 odgovorni vodja posameznih del (podizvajalci) 
 delavci za gradbena dela (glavni izvajalec) 
 obrtniki (podizvajalci) 
 delavci za elektro dela (podizvajalec)  
 delavci za strojne inštalacije (podizvajalec) 
5.2 Dokumentacija izvedbe 
 
5.2.1 Zapisniki operativnih sestankov in dogovorov 
 
Zapisniki predstavljajo enega od sestavnih delov dokumentacije izvedbe. Po navadi ga 
sestavi glavni nadzornik in ga prek elektronske pošte ali v pisni obliki pošlje vsem 
udeležencem pri gradnji. Zapisnik je dokument oz. poročilo operativnih sestankov ali 
dogovorov na gradbišču.  
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Zapisniki so beležili vse spremembe projekta, ki so se pojavile med gradnjo. 
5.2.2 Gradbeni dnevnik 
 
Gradbeni dnevnik je dokument, ki ga vsakodnevno vodi delovodja. Vanj dnevno vpisuje 
delovni čas, vremenske razmere in število delavcev na gradbišču ter povzema oz. opisuje 
dela, ki se na objektu dnevno izvajajo. Vsak list morajo podpisati delovodja, odgovorni 
nadzornik in odgovorni vodja del.  
 
Slika 13: List gradbenega dnevnika 
 
5.2.3 Gradbena knjiga  
 
Gradbena knjiga je dokument, sestavljen iz postavk, ki tvorijo pogodbeni popis del. 
Gradbeno knjigo navadno vodi obračunski vodja. 
Liste knjige obračunskih izmer sem izpolnjevala na podlagi izvedenih del. Redno sem 
izvajala izmere količin na gradbišču. Te sem v obliki izračuna, ki ga zahteva postavka, 
zapisala na liste knjige, zadaj pa sem kot prilogo dodala slike izvedenega dela in načrte, kjer 
sem označila točno lokacijo opravljenega dela. 
                
Tribušon, S. 2016. Analiza poteka izgradnje prizidka Domu ostarelih. 29 




  KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER         
                
  
OBRAČUNSKI 
LIST št.    stran_______________           
                 
Objekt 
Opis dela-




Rušenje obstoječega asfalta deb. 12 cm na mestu 
novega prizidka ter odvoz na ruševin na gradbiščno 




mesto    
Priloga Enota mere 
Predrač. 
količina Cena za enoto Obračunska količina 
RUŠITVENA 
DELA 
m2 100,00 9,50 
Mesečna Skupna 
    
                         
Skice,    Prenos s strani___________         
izmere,               
izračuni               
               
               
                     
                
                
                
 
 
                   
                    
                    
                    
                    
       Prenos na stran__________         
                                
Sestavil: INVESTITOR – NAROČNIK:   IZVAJALEC:   
    Pooblaščenec – nadzornik:   
Odgovorni vodja 
del:   
                  
       
(ime in priimek, podpis, žig) (ime in priimek, podpis, žig)   
(ime in priimek, podpis, 
žig) 
priloga 2 po 2. odstavku 14. člena pravilnika o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o 
vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na 
gradbišču (Uradni list RS, št. 66/04) 
 
Slika 14: List gradbene knjige 
 
Gradbeno knjigo za gradbena in obrtniška dela sva z nadzorom za gradbena dela, torej z 
glavnim nadzornikom, pregledovala mesečo, pred izstavitvijo situacije. Glavni nadzor je 
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količine, ki sem jih zapisala na liste knjige obračunskih izmer, pregledal, jih popravil in 
podpisal. 
Identičnemu postopu so sledili tudi obračunske vodje za strojne in elektroinštalacije, ki so 
knjige podpisovali z nadzorom za strojne in elektroinštalacije. Podizvajalci so mi mesečno 
predajali svoje knjige, ki sva jih z glavnim nadzorom pred izstavitvijo situacijo vsakič 
pregledala in vpisala v situacijo. 
5.2.4 Mesečna situacija 
 
Mesečna situacija je izdana na podlagi knjige obračunskih izmer. Sestavljena je iz postavk 
pogodbenih del in količin, ki jih pri posameznih postavkah prizna glavni nadzor ter nadzor za 
strojne in elektroinštalacije. 
Natisnjena je v treh izvodih. En izvod pripada Domu ostarelih, eden glavnemu nadzoru, eden 
pa glavnemu izvajalcu. Vsi izvodi so ožigosani, podpišejo pa jih glavni izvajalec, naročnik in 
glavni nadzor. 
Ob vsaki izstavljeni situaciji smo morali priložiti še račune podizvajalcev, ki sem jih morala 
pred vsakim nadaljnjim posredovanjem Domu ostarelih, jih pregledati in potrditi na podlagi 
podpisanih količin knjige obračunskih izmer in na podlagi podpisane pogodbe s podizvajalci, 
kjer sem predvsem preverila upoštevanje pogodbenega popusta. 
Ko je mesečno situacijo potrdil glavni nadzor, je Dom ostarelih v roku tridesetih dni plačal 
nam in našim podizvajalcem. 
5.3 Organizacija gradbišča 
 
Dostop in dovoz do gradbišča je vodil iz obstoječe javne ceste po interni dovozni poti. Del 
dovozne poti je služil tudi za potrebe obratovanja objekta. Celotno gradbišče je bilo v času 
gradnje ograjeno s PVC mrežno ograjo, pritrjeno na kovinske palice. Na vhodu na gradbišče 
sta bili nameščeni gradbiščna in varnostna tabla. 
Na gradbišču se je dnevno uporabljal zabojnik, ki je s predelno knauf steno ločeval pisarno in 
garderobo ter skladišče orodja. Sestanki z naročnikom in nadzorom so potekali v sejni sobi 
obstoječega objekta. 
Znotraj PVC mrežne ograje je bila nameščena prenosna sanitarna oprema, ki jo je tedensko 
vzdrževal lastnik kabine.  
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Odpadke, ki so nastajali pri gradbenih delih, se je začasno skladiščilo in hranilo ločeno glede 
na vrsto gradbenega odpadka.  
5.3.1 Vodenje gradbišča 
 
Pri izvedbi projekta Gradnja prizidka Domu ostarelih je kot odgovorni vodja vseh del in 
odgovorni vodja gradbišča sodeloval direktor našega podjetja, jaz pa sem v glavnem 
pripomogla kot koordinator del in obračunski vodja. 
5.3.2 Organizacija del 
 
Projekt sem začela s prebiranjem načrtov in popisi del. Med seboj sem konstantno primerjala 
načrt arhitekture, gradbenih konstrukcij ter strojnih in elektroinštalacij. Ob sebi sem ves čas 
dela imela prazen list papirja, na katerega sem si zapisovala dileme, ki so se pojavile pri 
branju načrtov, npr., ali na območju gradbene jame poteka kakršna koli inštalacija, kako rešiti 
problem toplotnega mostu pri zunanjih žaluzijah krpan, ali so etažne višine pravilne oz. ali se 
plošči prizidka in obstoječega dela z vsemi naložbami »ujameta« ... Nejasnosti sva vedno 
najprej pokomentirala z mentorjem, na operativnih sestankih pa smo jih dokončno rešili in 













Slika 15: Primerjava arhitekturnih in inštalacijskih načrtov 
32 Tribušon, S. 2016. Analiza poteka izgradnje prizidka Domu ostarelih. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo  
 
Pogodbeni rok za gradnjo prizidka in dokončanje vseh obrtniških del je bilo še ob popolnih 
pogojih nemogoče doseči. Z deli, ki bi jih po pogodbi morali zaključiti v sredini januarja, smo 
začeli s 17. 11. 2014. Ob zavedanju, da bo rok dokončanja del težko doseči, smo se pri 
izvedbi gradnje prizidka Domu ostarelih celoten čas maksimalno trudili. Dela so potekala od 
ponedeljka do petka, od 7. do 17. ure, ob sobotah do 14. ure. 
Kljub temu da je bil plan v grobem sestavljen, je bilo treba gradbene delavce dnevno 
koordinirati. Vsako jutro smo se sestali v skladišču, blizu sedeža podjetja. Delavcem sem tu 
vsak dan sproti razložila, katera dela naj bi se tisti dan na objektu izvajala, oni pa so na 
podlagi tega s seboj na gradbišče vzeli vse potrebno orodje in osnovni material. Večje 
količine materiala (armaturne mreže, armaturne palice, cement, pesek, beton itd.) sem po 
potrebi naročala v gradbenih trgovinah, ki so poskrbele za neposredno dostavo na 
gradbišče. Zagotoviti sem morala nemoteno izvajanje del. Vsakič, preden sem zapustila 
gradbišče, sem obkljukala, katera dela po planu iz prejšnjega dne in preteklega tedna so 
opravljena in katera ne, ter si znova zapisala, katera se morajo nujno izvesti naslednji dan 
oz. teden. Na podlagi omenjenih zapiskov sem vsak večer svojemu mentorju sporočila, 
koliko delavcev potrebujemo in točno za katero delo. Mentor je vsak večer v obliki 
razpredelnice izdelal razpored delavcev po gradbiščih in ga delovodjem posredoval prek 
elektronske pošte. 
Precej časa smo izgubili z izkopom in opaževanjem konstrukcijskih elementov v pritličju. Na 
eni strani je bilo treba slediti pogodbenemu roku, na drugi strani pa pogodbenemu 
predračunu oz. ceni posamezne postavke, ki smo jo kot glavni izvajalec ponudili. Jasno je, 
da bi bili pri nekaterih delih ob izbiri dražjih materialov oz. tehniki izdelave hitrejši, vendar 
pogodbena cena tega ni dopuščala. 
Ko so se konstrukcijski elementi in dela začela ponavljati, sem znova sestavila podroben 
terminski plan, ki smo mu poskušali čim bolj slediti. Dejavnosti sem razdelila na 1., 2., 3. in 4. 
etažo ter streho. Dela sem razdelila na groba in zaključna gradbena dela. V vsaki etaži sem 
groba gradbena dela razdelila na naslednje dejavnosti: 
 armiranje sten, 
 opaževanje sten, 
 betoniranje sten, 
 razopaževanje sten, 
 opaževanje plošče nad nadstropjem, 
 armiranje plošče, 
 betoniranje plošče, 
 razopaževanje plošče. 
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Zaključna gradbena dela sem razdelila na: 
 zidarska dela, 
 elektroinštalacijska dela, 
 strojnoinštalacijska dela, 
 stavbno pohištvo, 
 tlakarska dela, 
 keramičarska dela, 
 slikopleskarska dela. 
V kolikor se je med izvedbo pojavila kakšna dilema, se je ta včasih nemudoma rešila ustno 
na gradbišču ali pa prek telefonskega pogovora, v glavnem pa so se reševale na operativnih 
sestankih ali s korespondenco.  
 
5.3.3 Potek izvedbe del 
5.3.3.1 Priprava gradbišča 
 
Pred dejanskim izvajanjem del smo po načrtu, ki nam ga je pripravil varnostni inženir, 
pripravili in uredili gradbišče. Zavarovali smo ga z gradbiščno mrežno ograjo, dostavili 
kemično stranišče in gradbiščni kontejner, v katerem je bila polovica namenjena pisarni, 
polovica pa skladiščenju orodja. Na gradbiščno ograjo smo obesili transparent, opremljen z 
bistvenimi podatki gradnje.  
 
Slika 16: Prikaz organizacije gradbišča 
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5.3.3.2 Izkopi  
 
Območje izkopa je bilo sestavljeno iz asfaltirane in travnate površine. Travna površina je 
včasih služila športnemu parku. Treba je bilo demontirati igrala in jih shraniti za poznejšo 
ponovno vgradnjo in uporabo. Preden smo začeli z izkopom, smo pred poškodbami in 
umazanijo zaščitili obstoječo fasado in okna v pritličju. 
Delavci za gradbena dela so po liniji izkopa najprej z rezilko zarezali asfalt, pozneje pa z 
bagerjem z izkopno zajemalko izvedli izkop, ki je segal do globine ~ 2 m pod planum 
načrtovanega.  
Trase obstoječih komunalnih vodov na območju izkopa smo le predvideli, saj geodetskega 
posnetka obstoječega stanja nismo prejeli. S prvimi težavami smo se soočili že pri 
zemeljskih delih. Pri zajemanju izkopnega materiala smo poškodovali kabel, ki napaja 
zunanje video nadzorne kamere. Ustrezno smo ga sanirali v zaključni fazi gradnje, saj bi ga 
kadar koli v času izgradnje spet lahko poškodovali.  
Poleg omenjenega kabla smo z izkopno zajemalko zadeli tudi ob cev obstoječega 
hidrantnega omrežja, kar je precej oslabilo teren temeljenja. Geomehanik je v obliki zapisa v 
gradbeni dnevnik podal ukrepe za sanacijo temeljnih tal. Treba je bilo izvesti dodatni izkop za 
delno zamenjavo materiala s kvalitetnim kamnitim drobirjem do globine ~ 30 cm pod koto 
temeljenja. Pred novim nasutjem se je teren moral ustrezno utrditi z vibracijskim nabijalnikom 
in lahkim tandemskim valjarjem.  
Pred vgradnjo podložnega betona je geomehanik spet pregledal gradbeno jamo, kjer je na 
osnovi terenskih meritev izdal Poročilo o meritvah nosilnosti temeljnih tal, v katerem je 
navedel, da utrditev podlage temeljnih tal pod temeljno ploščo prizidka ustreza predpisanim 
zahtevam kakovosti. 
Na zahtevo projektantov smo pred začetkom betonskih del z geodetom izmerili nivoje tlakov 
v obstoječih kadilnicah, s čimer so projektanti preverili ujemanje obstoječih in novih – 
predvidenih AB plošč. Posamezne etažne višine so se ob poglobitvi izkopa za še dodatnih 
10 cm izšle. Zakon o graditvi objektov za novo grajene objekte naroča minimalno etažno 
višino 2,5 m.  
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Slika 17: Gradbena jama 
5.3.3.3 Železokrivna, tesarska in betonska dela 
 
Po vgradnji podložnega betona je geodet zakoličil objekt. Točke, ki jih je markiral z žebljički 
in označevalnim sprejem, so delavci za gradbena dela natančno povezali in jih označili z 
lesenimi podložnimi letvicami, katerim so nato sledili železokrivci pri vgrajevanju armature za 
temeljno ploščo in temeljne nastavke.  
Sledila so tesarska dela. Za vgradnjo betona v temeljno ploščo je bilo treba izdelati opaž. 
Izvedel se je iz klasičnih lesenih opažnih plošč, tako imenovanih elementov, ki so bili 
medsebojno povezani s posebno izdelanimi kovinskimi distančniki ustrezne dolžine in s 
krajšimi lesenimi morali bočno podprti ob rob izkopa. Betoniranje temeljne plošče je ob 
pregledu armature in zapisu v gradbeni dnevnik, da je položena armatura v temeljni plošči 
vgrajena po PZI načrtu, odobril glavni nadzornik. Temeljna plošča se je zabetonirala z marko 
betona, ki jo je navedel projektant gradbenih konstrukcij v PZI načrtu. Beton smo vgradili s 
pomočjo črpalke. Zaradi čim manj nastalih zračnih por je bilo med vgrajevanjem betona le-
tega treba konstantno vibrirati z ročno vibracijsko iglo. Poleg omenjenega se je ob uporabi 
nivelirja in prej začrtanega vagrisa nadzorovala končna višina temeljne plošče. Po končanih 
delih se je vrhnja plast betona zagladila z lesenimi gladilci za beton. Naslednji dan se je 
temeljno ploščo razopažalo. Temeljni nastavki so se opaževali, razopaževali in betonirali po 
identičnem postopku kot temeljna plošča. 
36 Tribušon, S. 2016. Analiza poteka izgradnje prizidka Domu ostarelih. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo  
 
 
Slika 18: Armiranje temeljne plošče 
 
 
Slika 19: Opaževanje temeljne plošče 
 
Pred nasutjem in utrjevanjem materiala okoli temeljne plošče in med temelji so se na 
ustrezno višino vgradili revizijski jaški, izvedel se je premik hidrantnega in 
telekomunikacijskega omrežja. Po naknadnem dogovoru pa se je približno 4 m proč od 
temeljne plošče izdelala tudi nova ponikovalnica. 
Zemeljskim delam so spet sledila železokrivna, tesarska in betonska dela. Ker smo za 
opaževanje konstrukcije uporabljali klasične lesene elemente in ker so dela od 1. etaže dalje 
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potekala na višini več kot 3 m, smo zaradi lažjega prenosa armaturnih mrež in palic ter 
ostalega materiala za izdelavo delavne površine uporabili gradbeni žerjav, za katerega je bilo 
treba izdelati AB ploščo manjših dimenzij. Dostop do posameznih etaž smo izdelovali v obliki 
cevnega odra oz. stolpa vzporedno z gradnjo konstrukcije.  
 
Slika 20: Dostopni oder 
 
Konstrukcijski elementi so se ponavljali. Največ časa smo porabili za izgradnjo pritličja in AB 
plošče 1. nadstropja, saj smo poskušali določiti oz. zagotoviti čim bolj varen in ekonomičen 
način tehnike izgradnje prizidka. 
V opaže sten in plošč je bilo pred betoniranjem treba vgraditi vse potrebne razvode in 
preboje inštalacij, razvidne iz inštalacijskih projektov. Izvajalci za elektro dela so za opaže 
svojih razvodov uporabili RBC cevi, strojne inštalacije pa so tako ali tako potekale v dilataciji 
novega in starega objekta. Za večje preboje skozi stene in plošče smo izdelali škatle iz 
ekstrudiranega polistirena ali lesa, ki smo jih pri dejanski izvedbi inštalacij s pomočjo orodij 
izbili iz betona.  
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Groba gradbena dela v vsaki etaži so kljub vsakodnevnim nastalim spremembam časovno 
potekala v skladu z oddanim terminskim planom. Potekala so v naslednjem vrstnem redu: 
1. izdelava dostopnega stolpa 
2. demontaža oken in rušenje AB parapeta obstoječih kadilnic 
3. izdelava preboja (za nova vrata) iz obstoječe kadilnice v novi objekt 
4. zarezovanje in odstranjevanje obstoječe fasade na lokaciji prezračevalnih in odtočnih 
cevi 
5. izdelava dilatacije  
6. vezanje armature vertikalnih konstrukcijskih elementov 
7. vgradnja opažev inštalacijskih razvodov 
8. opaževanje vertikalnih elementov 
9. betoniranje vertikalnih elementov 
10. razopaževanje vertikalnih elementov 
11. opaževanje plošče posamezne etaže vključno s potrebno delavno površino in 
ustreznim podpiranjem v spodnjem nadstropju ter izdelavo varnostne ograje 
12. opaževanje robov plošče 
13. vgrajevanje škatel na mestu večjih prebojev 
14. armiranje plošče 
15. betoniranje plošče 
16. razopaževanje plošče v dvajsetih dneh po betoniranju 
5.3.3.4 Strešna konstrukcija, zidarska in obrtniška dela 
 
Strešna konstrukcija nad 4. etažo je sestavljena iz treh AB plošč, ki ležijo v treh različnih 
ravninah. Betonažo smo že izvajali v toplejših dneh sredi meseca aprila, kar nam je 
omogočilo enkratno betoniranje vseh plošč. Zadeve smo se lotili tako, da smo z betonom 
najprej zapolnili najvišjo ploščo, nato najnižjo in šele na koncu sredinsko, saj se je beton na 
območju nivojske razlike višin med ploščami že zadosti strdil.  
Vzporedno z deli na strehi, katere detajli so bili dokončno sprejeti tik pred dejanskim 
izvajanjem, so potekala zaključna gradbena in obrtniška dela ter inštalacijska dela v spodnjih 
etažah. V spodnjih etažah smo morali: 
- pobrusiti stike opažnih plošč na stenah in stropih, 
- pozidati predelne stene in jih ustrezno obdelati z lepilom in mrežico,  
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- izdelati ročne omete na mestu neravnin in kot podlaga za nanos zaključnega sloja na 
terasah v 3. in 4. nadstropju, 
- obložiti stene s kameno volno (samo odprta terasa v 3. in 4. nadstropju), 
- obbetonirati inštalacijske cevi pred izdelavo estriha, 
- izdelati estrihe, 
- izdelati hidroizolacijski premaz na mestu talne keramike, 
- izvesti keramičarska, mizarska, slikopleskarska in fasaderska dela, 
- montirati jekleno konstrukcijo za stekleno streho nad odprto teraso v 4. nadstropju, 
- montirati okna in krpan žaluzije, 
- montirati steklene ograje, 
- urediti zunanjo okolico, 
- demontirati fasadni in dostopni oder, 
- izdelati asfalt, 
- počistiti objekt in okolico. 
Objekt smo zaključili v mesecu avgustu. Na željo investitorja smo 1. in 2. nadstropje sprva 
pripravili le do grobe faze zaradi poznejše prenove nadstropij obstoječega objekta. Konec 
meseca septembra so nas pozvali k dokončanju prizidka 1. in 2. nadstropja. Z odpravo vseh 
pomanjkljivosti je bil objekt predan naročniku 30. 10. 2015. 
5.3.4 Stroški 
 
Pred vsako izstavljeno situacijo je treba voditi stroške gradbišča, saj nam to omogoča lažji 
vpogled v finančno uspešnost izvedbe projekta. 
Vodila sem naslednje stroške: 
 strošek internega materiala, tj. dnevni strošek materiala, ki so ga delavci vzeli v 
našem skladišču, 
 strošek raznega materiala, tj. večje količine materiala, ki so ga dostavile trgovine z 
gradbenim materialom, 
 računi podizvajalcev za obrtniška, strojnoinštalacijska in elektroinštalacijska dela, 
 tekoči stroški gradbišča, tj. najem straniščnih kabin, poraba elektrike in vode, 
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 strošek ur delavcev in prevozov, 
 razni stroški vodenja projekta, tj. pregled kanalizacije, pregled gradbene jame, 
ponovna zakoličba, najem sanitarnih kabin, odvozi izkopanega materiala, bančna 
garancija, pregled žerjava ... 
S pomočjo tabele sem seštela vse stroške in jih odštela od vrednosti izstavljene situacije ter 
na koncu dobila odstotek ostanka pri izvedbi projekta. 
 
Dejanski stroški glede na skupno 
vrednost končnega obračuna 
Stroški raznega materiala – 
trgovine 
20 % 
    
Stroški internega materiala – 
skladišče 
2,30 % 
    
Stroški delavcev in prevozov 21 % 
    
Stroški podizvajalcev 51 % 
    
Razni stroški vodenja projekta 2 % 
 
Tabela 3: Deleži dejanskih stroškov izgradnje 
 
5.3.5 Dodatne ponudbe 
 
Dodatne ponudbe so nastale na podlagi sprememb, ki so se pojavile med izvajanjem 
projekta. Sestavljene so bile iz novih postavk, ki niso bile zajete v pogodbenem popisu del. 
Pred izvedbo dodatnih del je bilo treba oddati uradno ponudbo za dodatno delo, opremljeno 
z ustreznimi postavkami in cenami posameznih postavk. Na ponudbi je bila prikazana 
vrednost del po tej ponudbi in pogodbeni popust v višini 5 %.  
Ponudba je bila poslana naročniku in nadzoru, ki je nato ponudbo potrdil ali pa zavrnil. Po 
navadi so nastajali spori okoli ponujenih cen, saj naj bi vedno za svoja dela ponujali 
previsoko ceno.  
Po zakonu dodatna dela oz. končna vrednost vseh del ne sme preseči 30 % pogodbene 
vrednosti. V nasprotnem primeru,je naročnik dolžan na javnem portalu znova razpisati 
naročilo za dokončanje del na projektu. 
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5.4 Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja 
 
Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno 
dovoljenje, na podlagi prej opravljenega tehničnega pregleda dovoli začetek uporabe objekta 
(ZGO-1). 
Pri upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje, je vlogo za uporabno dovoljenje objekta 
vložil pooblaščeni projektant, ki je moral z odgovornim nadzornikom predhodno ugotoviti: 
 ali je gradnja skladna z gradbenim dovoljenjem, 
 ali bo gradnja izpolnjevala bistvene zahteve, 
 ali je gradnjo možno uporabljati. 
Vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja je ob priložitvi dokazila o zanesljivosti po prejemu 
obvestila o zaključku del vložil pooblaščeni projektant.  
Dokazilo o zanesljivosti objekta ali tehnična dokumentacija je dokument, s katero izvajalec 
zagotavlja, da so vsi vgrajeni materiali certificirani v skladu z zakonom in s predpisanimi 
zahtevami projekta. 
Tehnična dokumentacija je sestavljena iz: 
 podatkov o objektu in udeležencih, 
 izjave o zanesljivosti objekta, ki jo podpišejo glavni izvajalec, nadzorniki in odgovorne 
vodje za posamezna dela, 
 izjave odgovornega vodje projekta, 
 podatkov o projektni dokumentaciji, 
 podatkov o gradbenem dovoljenju, 
 podatkov o pogodbah, 
 osnovnih podatkov o gradbenem dnevniku, 
 certifikatov in tehničnih listov vgrajenih materialov za: 
o gradbena in obrtniška dela, 
o elektroinštalacijska dela, 
o strojnoinštalacijska dela, 
o zaključna gradbena dela 
 izkazov, poročil, zapisnikov in meritev za: 
o elektroinštalacijska dela, 
o strojnoinštalacijska dela, 
o gradbena dela, 
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 geodetskih podatkov, 
 poročila o gradbenih odpadkih, 
 navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta in 
 garancijskih listov. 
V začetku meseca januarja 2016 je pooblaščeni projektant ob prejemu vseh potrebnih 
dokumentov vložil vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja prizidka. Priloženih dokumentov 
upravne enote še niso pregledale. Predvidevamo, da bo tehnični pregled izveden v sredini 
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6 ANALIZA ODSTOPANJ 
6.1 Analiza odstopanja predračuna od končnega obračuna 
 
Pri vsakem izvajanju del prihaja do odstopanj pogodbenega predračuna od končnega 
obračuna. Vzroki za to so različni. Včasih niso oddani popolni načrti za izvedbo del, popisi 
del pa so pomanjkljivi. Skozi celotno izvedbo se pokažejo nepredvidene sestave obstoječe 
konstrukcije, kar posledično vodi v spremembo PZI načrtov in reševanju novih detajlov. 
Poleg omenjenega je pri celotnem projektu treba upoštevati tudi naročnikove želje, ki so se v 
obravnavanem projektu iz dneva v dan spreminjale.  
Pogodbene popise del, načrte za izvedbo in dejansko izvajanje del je bilo treba nenehno 
natančno spremljati. V kolikor so se pojavila dodatna dela, je bilo treba sestaviti novo, 
dodatno ponudbo del, kar je že predstavljalo določen odstotek odstopanja. Prav tako so 
odstotek odstopanja predstavljala dela iz pogodbenega popisa, ki se na koncu npr. sploh 
niso izvajala in so jih nadomestila dela iz dodatnih ponudb. 
6.1.1 Seznam odstopanj in vzroki 
 
Pri projektu Izgradnja prizidka Domu ostarelih je pri posameznih delih prišlo do naslednjih 




Končna vrednost – 
odstopanje  
Gradbeno-obrtniška dela 289.908,59 24 % 
      
Strojnoinštalacijska dela 25.933,99 38 % 
      
Elektroinštalacijska dela 12.851,80 75 % 
      
SKUPNA VREDNOST 328.694,38 23 % 
 
Tabela 4: Odstopanje končnega obračuna od predračuna 
 
Kot sem že zgoraj navedla, je bilo pomanjkljive pogodbene popise, ki jih je oddal projektant, 
treba natančno prebrati in ugotoviti oz. iz njih razbrati, katera dela se bodo po pogodbi 
dejansko izvajala, katera pa se bodo glede na neustrezen opis morala dodatno ponuditi. 
Pri gradbeno obrtniških delih so iz pogodbenega predračuna izpadla naslednja dela: 
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 dobava in montaža inox ročajev na balkonskih terasah v 3. in 4. nadstropju, 
 obloge inštalacij v sanitarijah iz mavčnokartonskih plošč, 
 dobava in montaža podkonstrukcije za invalidske opore, 
 dobava in montaža toplotne izolacije skytech na stropu v 2. nadstropju, 
 PVC stavbno pohištvo, 
 protipožarna vrata v sobah 1. in 2. nadstropja, 
 stenska in talna keramika, 
 postavitev mavčnokartonskih predelnih sten kopalnic, 
 PVC tlak, 
 invalidska oprema. 
Pri elektroinštalacijskih delih so iz pogodbenega predračuna izpadla naslednja dela. 
 svetlobna telesa, 
 požarno javljanje, 
 razna dela znotraj elektroinštalacijskih del. 
Pri strojnoinštalacijskih delih so iz pogodbenega predračuna izpadla naslednja dela: 
 radiatorji s pripadajočim tesnilnim in pritrdilnim materialom, 
 kompletno stranišče, 
 umivalnik, 
 kopalna prha, 
 razna dela znotraj strojnoinštalacijskih del. 
Treba je bilo izdelati ponudbo za dodatna dela, ki so pri gradbeno-obrtniških delih zajemala: 
 meteorno kanalizacijo, 
 pozidavo novih predelnih sten kopalnic s siporeks bloki debeline 12,5 cm, 
 izvedbo tlakov v ustreznih sestavah, 
 dobavo in montažo novih požarnih vrat v sobe, 
 zunanjo ureditev, 
 PVC tlak, 
 stensko in talno keramiko, 
 farmacel strop v pritličju, 
 zasteklitev strehe v 4. nadstropju, 
 izdelavo, dobavo in montažo steklenih konzolnih ograj, 
 dobavo in montažo avtomatskih vrat, 
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 PVC stavbno pohištvo, 
 doplačilo za večjo debelino toplotne izolacije fasade, 
 doplačilo za izvedbo požarne zasteklitve lesenih požarnih vhodnih vrat, 
 razna gradbena in obrtniška dela. 
Pri elektrodelih je bilo treba ovrednotiti: 
 izdelavo požarnega javljanja, 
 svetlobna telesa, 
 tipe stikal in vtičnic, 
 razna elektroinštalacijska dela. 
Pri strojnoinštalacijskih delih je bilo treba dodatno ponuditi: 
 radiatorje, 
 invalidsko opremo, 
 sanitarno opremo.  
Vzrokov za odstopanje predračuna od končnega obračuna je bilo več, med drugimi: 
 nepopolno predani načrti za izvedbo del, 
 nepopolni popisi del, 
 spremembe načrtov zaradi želje naročnika in projektanta, 
 dejanska možnost izvedbe, 
 odstopanje dejanskega stanja od predvidenega v projektu. 
 
Delež vrednosti neizvedenih 
del iz popisa glede na 
pogodbeno vrednost 
posameznih del (%) 
Delež dodatnih del glede 
na pogodbeno vrednost 
posameznih del (%) 
Gradbeno-obrtniška dela 21,38 48,57 
      
Strojnoinštalacijska dela 21,95 48,57 
      
Elektroinštalacijska dela 26,32 105,63 
 
Tabela 5: Delež odpadih pogodbenih del in dodatnih del 
 
Pri odstopanju vrednosti pogodbenega predračuna od končnega obračuna (glej tabelo 
zgoraj) je večji del novonastalih stroškov plačal naročnik, saj zaradi zgoraj navedenih 
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vzrokov za finančna odstopanja pri izvedbi del nismo bili odgovorni za novonastale stroške. 
Pri ponujanju dodatnih del je prišlo do spora predvsem pri ponujenih cenah. Nekatere smo 
ob pogajanjih zmanjšali na vrednost, s katero smo dela še lahko normalno izvedli in si nismo 
povzročili dodatnih stroškov. 
6.2 Analiza časovnih odstopanj 
 
Pri izvajanju del raznovrstnih projektov ima pomembno vlogo dobro zasnovan terminski plan, 
čeprav je vsa dela vnaprej precej težko natančno predvideti. 
Na željo naročnika in nadzornika smo sprva objekt finalno zaključili le v 3. in 4. nadstropju, 
saj je investitor v začetku jesenskih mesecev načrtoval prenovo 1. in 2. nadstropja 
obstoječega objekta. To je pomenilo, da bi 1. in 2. nadstropje prizidka zaključil izvajalec, ki bi 
bil izbran ob oddaji ponudbe javnega naročila za prenovo traktov obstoječega objekta. 
Investitor in nadzor sta nas k zaključku del v prizidku spet pozvala konec meseca septembra. 
Ob vseh že znanih finalnih oblogah smo poskrbeli za dobavo in vgradnjo zaključnih 
materialov ter poskrbeli za čim hitrejše dokončanje del na objektu. Z vsemi deli smo zaključili 
30. 10. 2015. 
6.2.1 Seznam odstopanj in vzroki 
 
Pri dejanskem izvajanju je odstopanje nastopilo pri (glej prilogo 3): 
 grobih gradbenih delih, kjer smo glede na zastavljeni terminski plan izvedbo 
konstrukcijskih elementov zaključili predčasno, natančneje 7 dni prej, kljub temu da je 
bilo vmes nekaj deževnih dni;  
 zaključnih gradbenih delih, ki so se glede na zastavljen terminski plan podaljšala za 
šest mesecev. Dejansko so se zaključna dela podaljšala za približno 1 mesec, saj 
smo dela ob zaključku 3. in 4. etaže (sredina avgusta) prekinili in jih ob ponovnem 
povabilu (konec septembra) k dokončanju del nadaljevali v septembru (prekinitev ni 
posebno zabeležena v prilogi 3); 
 električnih in strojnih inštalacijah, kjer so se vsa groba dela izvedla v roku, pred 
izdelavo estrihov, finomontažna dela pa so se podaljšala sorazmerno z zaključnimi 
deli. 
Pri izvajanju del projekta Izgradnja prizidka Domu ostarelih je do časovnih odstopanj prišlo 
zaradi naslednjih vzrokov: 
Tribušon, S. 2016. Analiza poteka izgradnje prizidka Domu ostarelih. 47 




 ponavljanje konstrukcijskih elementov, 
 okrepitev delovne sile, 
 ustrezna uporaba gradbene mehanizacije, 
 spremenljivi vremenski pogoji (sneg, dež, veter), 
 spremembe načrtov zaradi odstopanja dejanskega stanja od predvidenega, 
 spremembe načrtov zaradi želje naročnika in projektanta, 
 dodatnih ponudb, ki sta jih morala potrditi nadzornik in naročnik, 
 možnosti dobave materiala zaradi naknadnega spreminjanja finalnih oblog. 
6.2.2 Posledice in prevzem odgovornosti 
 
Zaradi zgoraj navedenih vzrokov časovnih odstopanj kljub nedokončanju del v pogodbenem 
roku posledic ni bilo. Ob sprejemanju dodatnih ponudb in spremembah načrtov smo 
podpisali aneks, kjer se je ob pogodbeni vrednosti del spremenil in podaljšal tudi pogodbeni 
rok gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na projektu Izgradnja prizidka Domu ostarelih, ki 
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Menim, da je za pravočasno in v predvidenem finančnem okviru izveden gradbeni projekt za 
vsako izvajalsko podjetje najpomembnejša faza priprave na gradnjo. Za dobro izdelano 
ponudbo so bistveni natančno opremljeni popisi del in popolno izdelani načrti, saj se le na 
podlagi omenjene dokumentacije lahko pripravi popoln ponudbeni predračun, kjer na koncu 
izgradnje ne bo odstopanja končnega obračuna od pogodbenega. Seveda na samo 
odstopanje končnega obračuna od predračuna velikokrat vplivajo tudi spremembe načrtov 
zaradi drugačnih želja naročnika in zaradi odstopanja dejanskega stanja od planiranega. 
Pri pripravi na izvedbo projekta ima pomembno vlogo tudi dobro zasnovan terminski plan. Po 
mojem mnenju je terminski plan podlaga tako za koordinacijo del kot tudi za komunikacijo 
med udeleženci, določanje finančnega toka projekta, merjenje napredovanja del in analizo 
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PRILOGE 
Priloga A: POGODBENI PREDRAČUN 
A.1 Rekapitulacija gradbeno obrtniških del 
A.2 Rekapitulacija strojnih inštalacij 
A.3 Rekapitulacija elektro inštalacij 
Priloga B: PREDVIDEN POTEK IZVAJANJA DEL 




















Naročnik: Dom Dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35
Objekt: Dom Dr. Janka Benedika Radovljica, Dozidava teras
A. GRADBENA DELA 159.897,87       
B. OBRTNIŠKA DELA 130.010,71       
C. ELEKTRO INŠTALACIJE 12.851,80         
D. STROJNE INŠTALACIJE 25.933,99         
328.694,37       
DDV 9,5% 31.225,97                   
SKUPAJ 1. FAZA z DDV: 359.920,34       
SKUPNA REKAPITULACIJA II. FAZA
GRADBENA , OBRTNIŠKA  IN INŠTALACIJSKA DELA
SKUPAJ GOI DELA 2. FAZA
POGODBENI PREDRAČUN
PRILOGA A: Pogodbeni predračun
A. GRADBENA DELA
1.0 SPLOŠNO, PREDDELA 2.362,00                          
2.0 RUŠITVENA DELA 5.641,52                          
3.0 ZEMELJSKA DELA 4.835,33                          
4.0 BETONSKA DELA 95.505,17                        
5.0 TESARSKA DELA 20.700,43                        
6.0 ZIDARSKA DELA 30.135,41                        
7.0 KANALIZACIJA 316,25                             
8.0 KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA 401,78                             





3.197,94                          
2.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA 17.620,30                        
3.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA 6.385,72                          
4.0 ALU STEKLARSKA DELA 27.227,20                        
5.0 4.493,39                          
6.0 PVC STAVBNO POHIŠTVO 23.450,43                        
7.0 MIZARSKA DELA 2.946,30                          
8.0 FASADERSKA DELA 32.148,25                        
9.0 KERAMIČARSKA DELA 2.022,77                          
10.0 PVC TLAKI 4.900,59                          
11.0 SLIKOPLESKARSKA DELA 4.003,83                          
12.0 RAZNA DELA 1.614,00                          
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 130.010,71                      
SKUPAJ A+B 289.908,59                      
DDV 9,5% 27.541,32                        
SKUPAJ PROJEKT v eur z DDV: 317.449,90           
MAVČNOKARTONSKA DELA
Priloga A.1: Rekapitulacija gradbeno obrtniških del
Sklop vrednost skupaj
1. OGREVANJE 5.011,00 EUR
2. HLAJENJE 3.231,49 EUR
3. PREZRAČEVANJE 4.617,14 EUR
4.1 INTERNA VODOVODNA 
INSTALACIJA 6.237,25 EUR
4.2 ZEMELJSKA IN GRADBENA 
DELA - INTERNI VOD 3.269,92 EUR
4.3 STROJNA DELA - INTERNI 
VOD 2.647,69 EUR









Priloga A.2: Rekapitulacija strojnih inštalacij
 REKAPITULACIJA
4.4.1 RAZDELILNIK 913,68
4.4.2 SVETLOBNA TELESA 3.364,80
4.4.3 INŠTALACIJSKI MATERIAL 4.649,17
4.4.4  OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE 860,54
4.4.5 ŠIBKI TOK 2.813,61
4.4.6 PID DOKUMENTACIJA 250,00
SKUPAJ 12.851,80 €
V predračunu ni zajet DDV.
Priloga A.3: Rekapitulacija elektro inštalacij
PonudbaSemago_EIdela_14.7.2014
ID Dejavnost d [dni] Start
0 DJB  planirano 68,88 d 16.02.15
1 GROBA GRADBENA DELA 47,38 d 16.02.15
2 1. NADSTROPJE 20,88 d 16.02.15
3 Opaževanje sten 6 d 16.02.15
4 Betoniranje sten 1 d 25.02.15
5 Razopaževanje sten 1 d 26.02.15
6 Opaževanje plošče nad nadstropjem 2 d 27.02.15
7 Armiranje plošče 1 d 2.03.15
8 Betoniranje plošče 1 d 5.03.15
9 Razopaževanje plošče 1 d 12.03.15
10 2. NADSTROPJE 32,5 d 6.03.15
11 Armiranje sten 3 d 6.03.15
12 Opaževanje sten 4 d 9.03.15
13 Betoniranje sten 1 d 10.03.15
14 Razopaževanje sten 1 d 11.03.15
15 Opaževanje plošče nad nadstropjem 2 d 12.03.15
16 Armiranje plošče 2 d 14.03.15
17 Betoniranje plošče 1 d 16.03.15
18 Razopaževanje plošče 1 d 24.03.15
19 3. NADSTROPJE 17,63 d 17.03.15
20 Armiranje sten 3 d 17.03.15
21 Opaževanje sten 4 d 19.03.15
22 Betoniranje sten 1 d 20.03.15
23 Razopaževanje sten 1 d 21.03.15
24 Opaževanje plošče nad nadstropjem 2 d 21.03.15
25 Armiranje plošče 2 d 24.03.15
26 Betoniranje plošče 1 d 25.03.15
27 Razopaževanje plošče 1 d 9.04.15
28 4. NADSTROPJE 16 d 28.03.15
29 Armiranje sten 3 d 28.03.15
30 Opaževanje sten 4 d 31.03.15
31 Betoniranje sten 1 d 4.04.15
32 Razopaževanje sten 1 d 7.04.15
33 Opaževanje plošče nad nadstropjem 2 d 7.04.15
34 Armiranje plošče 1 d 9.04.15
35 Betoniranje plošče 1 d 9.04.15
36 Razopaževanje plošče 1 d 16.04.15
37 ZAKLJUČNA GRADBENA TER OBRTNIŠKA DELA38 d 12.03.15
38 1. NADSTROPJE 9 d 12.03.15
39 Zidarska dela- stene 1 d 12.03.15
40 Elektro inštalacije 4 d 13.03.15
41 Strojne inštalacije 3 d 17.03.15
42 Zidarska dela- estrihi, ometi 1 d 20.03.15
43 Mavčnokartonska dela 1 d 21.03.15
44 Stavbno pohištvo- okna 1 d 21.03.15
45 2. NADSTROPJE 9 d 24.03.15
46 Zidarska dela- stene 1 d 24.03.15
47 Elektro inštalacije 3 d 25.03.15
48 Strojne inštalacije 2 d 31.03.15
49 Zidarska dela- estrihi, ometi 1 d 2.04.15
50 Skytech 1 d 3.04.15
51 Mavčnokartonska dela 1 d 4.04.15
52 Stavbno pohištvo- okna 1 d 3.04.15
53 3. NADSTROPJE 6 d 10.04.15
54 Zidarska dela 1 d 13.04.15
55 Hidroizolacija 1 d 14.04.15
56 Estrih 1 d 15.04.15
57 Hidroizolacijski premaz 1 d 16.04.15
58 Elektro inštalacije 2 d 10.04.15
59 Strojne inštalacije 1 d 10.04.15
60 Stavbno pohištvo-okna 1 d 14.04.15
61 4. NADSTROPJE 8 d 10.04.15
62 Odprta terasa 6 d 10.04.15
63 Elektro inštalacije 2 d 10.04.15
64 Strojne inštalacije 1 d 10.04.15
65 Zidarska dela 1 d 10.04.15
66 Hidroizolacija 1 d 10.04.15
67 Estrih 1 d 11.04.15
68 Hidroizolacijski premaz 1 d 14.04.15
69 Strešna konstrukcija 3 d 11.04.15
70 Zasteklitev 2 d 15.04.15
71 Kadilnica 2 d 17.04.15
72 Elektro inštalacije 1 d 17.04.15
73 Strojne inštalacije 1 d 17.04.15
74 Zidarska dela 1 d 17.04.15
75 Stavbno pohištvo 1 d 18.04.15
76 Keramičarska dela 6 d 15.04.15
77 Tlakarska dela 6 d 20.04.15
78 Fina montaža elektro in strojnih instalacij 2 d 24.04.15
79 Fasaderska dela 8 d 18.04.15
80 Stavbno pohištvo 4 d 22.04.15
81 Zadnja roka slikopleskarjev 4 d 24.04.15
82 Zunanja ureditev 10 d 10.04.15
83 Čiščenje 2 d 29.04.15
84 Prevezava fekalne kanalizacije 12 d 9.03.15
85 Zaključek GOI del in kvalitetni pregled opravljeni del 1 d 30.04.15
86 Odpravljanje pomankljivosti od kvalitetnega pregleda 1 d 8.05.15
87 Tehnični pregled 1 d 11.05.15
88 Primopredaja 0 d 16.05.15
89 Oddaja tehnične dokumentacije 0 d 16.05.15
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PRILOGA B: Predviden potek izvajanja del
ID Dejavnost d [dni] Start Finish
1 GROBA GRADBENA DELA 326,25 days 16.02.15 17.03.162 1. NADSTROPJE 14,75 days 16.02.15 5.03.153 Opaževanje sten 7,88 days 16.02.15 25.02.154 Betoniranje sten 1 day 25.02.15 25.02.155 Razopaževanje sten 2 days 26.02.15 27.02.156 Opaževanje plošče nad nadstropjem 2,75 days 28.02.15 3.03.157 Armiranje plošče 2 days 4.03.15 5.03.158 Betoniranje plošče 0 days 5.03.15 5.03.159 2. NADSTROPJE 314,5 days 2.03.15 17.03.1610 Armiranje sten 5,88 days 3.03.15 9.03.1511 Opaževanje sten 2,75 days 7.03.15 10.03.1512 Betoniranje sten 1 day 10.03.15 10.03.1513 Razopaževanje sten 1 day 11.03.15 11.03.1514 Opaževanje plošče nad nadstropjem 2,88 days 12.03.15 14.03.1515 Armiranje plošče 1,75 days 14.03.15 16.03.1516 Betoniranje plošče 1 day 16.03.15 16.03.1517 3. NADSTROPJE 305,63 days 13.03.15 17.03.1618 Armiranje sten 302,75 days 13.03.15 17.03.1619 Opaževanje sten 4 days 17.03.15 20.03.1520 Betoniranje sten 1 day 20.03.15 20.03.1521 Razopaževanje sten 0,75 days 21.03.15 21.03.1522 Opaževanje plošče nad nadstropjem 3 days 23.03.15 25.03.1523 Armiranje plošče 0 days 25.03.15 25.03.1524 Betoniranje plošče 1 day 25.03.15 25.03.1525 4. NADSTROPJE 30,38 days 2.03.15 10.04.1526 Armiranje sten 1,88 days 23.03.15 30.03.1527 Opaževanje sten 3 days 30.03.15 1.04.1528 Betoniranje sten 0 days 2.03.15 2.03.1529 Razopaževanje sten 1 day 3.04.15 3.04.1530 Opaževanje plošče nad nadstropjem 2,75 days 4.04.15 8.04.1531 Armiranje plošče 2 days 8.04.15 10.04.1532 Betoniranje plošče 1 day 10.04.15 10.04.1533 ZAKLJUČNA GRADBENA TER OBRTNIŠKA DELA 202,88 days 23.02.15 29.10.1534 1. NADSTROPJE 177,38 days 26.03.15 29.10.1535 Zidarska dela- stene 0,88 days 26.03.15 28.03.1536 Elektro inštalacije 176,5 days 30.03.15 29.10.1537 Strojne inštalacije 2 days 31.03.15 1.04.1538 Zidarska dela- estrihi, ometi 1 day 29.04.15 29.04.1539 Stavbno pohištvo- okna 1 day 28.05.15 28.05.1540 2. NADSTROPJE 177,38 days 26.03.15 29.10.1541 Zidarska dela- stene 0,88 days 26.03.15 29.03.1542 Elektro inštalacije 176,5 days 30.03.15 29.10.1543 Strojne inštalacije 153 days 31.03.15 2.10.1544 Zidarska dela- estrihi, ometi 1 day 29.04.15 29.04.1545 Skytech 1 day 30.04.15 30.04.1546 Stavbno pohištvo- okna 3,88 days 28.05.15 1.06.1547 3. NADSTROPJE 103,88 days 23.02.15 3.07.1548 Zidarska dela 14,75 days 2.04.15 30.04.1549 Hidroizolacija 1 day 4.05.15 4.05.1550 Estrih 1 day 29.04.15 29.04.1551 Hidroizolacijski premaz 0,75 days 18.04.15 18.04.1552 Elektro inštalacije 54,88 days 27.04.15 3.07.1553 Strojne inštalacije 48,13 days 23.02.15 24.04.1554 Stavbno pohištvo-okna 3,88 days 28.05.15 1.06.1555 4. NADSTROPJE 88,25 days 11.04.15 28.07.1556 Odprta terasa 88,25 days 11.04.15 28.07.1557 Elektro inštalacije 75,5 days 27.04.15 28.07.1558 Strojne inštalacije 11,88 days 11.04.15 24.04.1559 Zidarska dela 3,75 days 25.04.15 30.04.1560 Hidroizolacija 1 day 11.04.15 11.04.1561 Estrih 1 day 29.04.15 29.04.1562 Strešna konstrukcija 38,25 days 6.05.15 19.06.1563 Keramičarska dela 100,88 days 18.06.15 15.10.1564 Tlakarska dela 6 days 20.04.15 28.04.1565 Fasaderska dela 29,38 days 28.05.15 1.07.1566 Stavbno pohištvo 24,5 days 28.05.15 25.06.1567 Zadnja roka slikopleskarjev 5 days 29.06.15 3.07.1568 Zunanja ureditev 38,25 days 1.06.15 15.07.1569 Čiščenje 2 days 29.04.15 30.04.1570 Zaključek GOI del in kvalitetni pregled opravljeni del 1 day 30.10.15 30.10.1571 Odpravljanje pomankljivosti od kvalitetnega pregleda 72,38 days 21.10.15 29.01.1672 Primopredaja 0 days 30.10.15 30.10.1573 Oddaja tehnične dokumentacije 1 day 28.12.15 28.12.1574 Tehnični pregled 1 day 16.02.16 16.02.16
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PRILOGA C: Dejanski potek izvajanja del
